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Architecte LB ARCHITECTURE 40 000,00 € 48 000,00 € 40 000,00 € 48 000,00 € 3 600,00 € 2 400,00 € 6 000,00 € 2 400,00 € 14 400,00 € 33 600,00 €
Analyse amiante SOCOTEC 775,00 € 930,00 € 775,00 € 930,00 € 930,00 € 930,00 € 0,00 €
Contrôle technique APAVE 4 015,00 € 4 818,00 € 4 015,00 € 4 818,00 € 1 564,50 € 1 564,50 € 3 253,50 €
Vérification électrique APAVE 365,00 € 438,00 € 365,00 € 438,00 € 0,00 € 438,00 €
SPS SOCOTEC 2 115,00 € 2 538,00 € 2 115,00 € 2 538,00 € 0,00 € 2 538,00 €

47 270,00 € 56 724,00 € 47 270,00 € 56 724,00 € 16 894,50 € 39 829,50 €

Lot 1 - Gros Œuvre BOYER VITRE 205 955,41 € 247 146,49 € 9 260,00 € 4 620,00 € -742,50 € 219 092,91 € 262 911,49 € 0,00 € 262 911,49 €
Lot 2 - Charpente couverture estimatif MOE 14 860,00 € 17 832,00 € 14 860,00 € 17 832,00 € 0,00 € 17 832,00 €
Lot 3 - Menuiseries AUGEREAU 68 291,00 € 81 949,20 € 68 291,00 € 81 949,20 € 0,00 € 81 949,20 €
Lot 4 - Plâtrerie ELCIA 20 492,29 € 24 590,75 € 20 492,29 € 24 590,75 € 0,00 € 24 590,75 €
Lot 5 - Plomberie - Chauffage ANVOLIA 22 211,62 € 26 653,94 € 22 211,62 € 26 653,94 € 0,00 € 26 653,94 €
Lot 6 - Electricité estimatif MOE 32 230,00 € 38 676,00 € 32 230,00 € 38 676,00 € 0,00 € 38 676,00 €
Lot 7 - Carrelage MELLIER CARRELAGE 6 455,08 € 7 746,10 € 6 455,08 € 7 746,10 € 0,00 € 7 746,10 €
Lot 8 - Peinture MARCIAU PEINTURE 38 703,57 € 46 444,28 € 38 703,57 € 46 444,28 € 0,00 € 46 444,28 €

370 495,40 € 444 594,48 € 0,00 € 9 260,00 € 4 620,00 € -742,50 € 383 632,90 € 460 359,48 € 0,00 € 506 803,76 €

Frais de publicité BAPOIA / Médialex 1 145,89 € SOLDE TOTAL DU 546 633,26 €

513 576,37 €

TOTAL ETUDES
Marchés de travaux

TOTAL TRAVAUX

COUT TOTAL DE L'OPERATION (en TTC)

Suivi exécution financière Marché Maison des Vins et du Tourisme
Ophélie - 16/02/2023

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200070373-20230223-23_cclb_0031-DE
en date du 08/03/2023 ; REFERENCE ACTE : 23_cclb_0031


