

AMENAGEMENT DE L'ESPACE LOIR ET BERCE		Montant initial HT	Montant initial TTC	Révision des Prix HT	Avenant n°1 HT	Avenant n°2 HT	Avenant n°3 HT	Montant du marché après avenant HT	Montant du marché après avenant TTC	Situation n°1	Situation n°2	Situation n°3	Situation n°4	Situation n°5	Situation n°6	Situation n°7	Total payé TTC	Solde en TTC
Architecte	DCA	2 400,00 €	2 880,00 €					2 400,00 €	<b>2 880,00 €</b>	2 880,00 €							2 880,00 €	0,00 €
BET	BET BELEC	18 700,00 €	22 440,00 €					18 700,00 €	<b>22 440,00 €</b>	11 520,00 €	3 120,00 €	6 384,00 €					21 024,00 €	1 416,00 €
Etude photovoltaïque	BET BELEC	3 950,00 €	4 740,00 €					3 950,00 €	<b>4 740,00 €</b>	2 880,00 €							2 880,00 €	1 860,00 €
Diagnostic charpente	FLK Ingenierie	1 200,00 €	1 440,00 €					1 200,00 €	<b>1 440,00 €</b>	1 440,00 €							1 440,00 €	0,00 €
Contrôle technique	SOCOTEC	3 000,00 €	3 600,00 €					3 000,00 €	<b>3 600,00 €</b>	414,00 €	2 070,00 €						2 484,00 €	1 116,00 €
SPS	SOCOTEC	2 115,00 €	2 538,00 €					2 115,00 €	<b>2 538,00 €</b>	594,00 €	313,20 €	349,20 €	290,40 €	253,20 €			1 800,00 €	738,00 €
TOTAL ETUDES		31 365,00 €	37 638,00 €					31 365,00 €	<b>37 638,00 €</b>								32 508,00 €	<b>5 130,00 €</b>
<b>Marchés de travaux</b>																		
Lot 1 - Gros Œuvre	LMBTP	8 000,00 €	9 600,00 €		-270,00 €			7 730,00 €	<b>9 276,00 €</b>	5 316,00 €	189,71 €						5 505,71 €	3 770,29 €
Lot 2 - Plâtrerie	BERNARD PAPIN	36 059,05 €	43 270,86 €		5 747,77 €			41 806,82 €	<b>50 168,18 €</b>	5 348,75 €	3 849,00 €	14 865,19 €	22 361,51 €				46 424,45 €	3 743,73 €
Lot 3 - Menuiseries int bois	SARTOR	7 347,06 €	8 816,47 €		1 673,66 €	-371,47 €		8 649,25 €	<b>10 379,10 €</b>								0,00 €	10 379,10 €
Lot 4 - Volets roulants	ROUSSEL	32 950,45 €	39 540,54 €					32 950,45 €	<b>39 540,54 €</b>								0,00 €	39 540,54 €
Lot 5 - Chauffage Ventilation	DELABOUDINIÈRE	140 000,00 €	168 000,00 €		2 600,80 €	8 636,24 €		151 237,04 €	<b>181 484,45 €</b>	107 321,24 €	1 840,07 €	34 636,95 €	7 360,28 €	17 944,49 €			169 103,03 €	12 381,42 €
Lot 6 - Electricité	R ELEC 72	104 100,57 €	124 920,68 €		-4 749,27 €	377,21 €	7 542,24 €	107 270,75 €	<b>128 724,90 €</b>	35 577,85 €	8 912,27 €	27 520,96 €	16 689,94 €	11 104,14 €			99 805,16 €	28 919,74 €
Lot 7- Peinture Sols souples	RENOU	54 883,55 €	65 860,26 €					54 883,55 €	<b>65 860,26 €</b>	19 758,08 €							19 758,08 €	46 102,18 €
TOTAL TRAVAUX		383 340,68 €	460 008,82 €	0,00 €	5 002,96 €	8 641,98 €	7 542,24 €	404 527,86 €	<b>485 433,43 €</b>								340 596,43 €	<b>144 837,00 €</b>

Frais de publicité	BAPOIA		2 580,20 €
Raccordement Elec	ENEDIS		3 874,42 €

<b>SOLDE TOTAL DU</b>	<b>149 967,00 €</b>
-----------------------	---------------------

<b>COUT TOTAL DE L'OPERATION (en TTC)</b>	<b>529 526,05 €</b>
---	---------------------