
Communauté de Communes Loir  Lucé  Bercé - ZA "la Prairie"
Opération n°43 - Concession d'Aménagement

Rappel du Bilan 
global prévisionnel

Bilan global 
modifié

Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé en Réalisé Réalisé Total cumulé au A réaliser

Actualisé 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 31-déc-22 2023

Acquisition terrain à la CdC 15,00 € 15,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,00 € 18,00 €
Frais acquisition 10 000,00 € 10 000,00 € 512,22 € 0,00 € 0,00 € 512,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 512,22 € 512,22 €

TOTAL ACQUISITION 10 015,00 € 10 015,00 € 530,22 € 0,00 € 0,00 € 530,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 530,22 € 0,00 € 530,22 €
Frais d'études préalables 4 250,00 € 4 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 250,00 € 4 250,00 €
Honoraires de réalisation 49 879,00 € 34 146,00 € 10 750,00 € 17 150,00 € 3 010,00 € 1 050,00 € 1 050,00 € 0,00 € 1 136,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34 146,00 € 5 000,00 € 39 146,00 €
Honoraires divers 15 732,31 € 8 141,38 € 1 859,00 € 4 831,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 15 732,31 € 15 732,31 €
Honoraires S.E.CO.S. 18 313,00 € 18 553,09 € 10 127,09 € 5 426,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 553,09 € 18 553,09 €
Honoraires Commercialisation S.E.CO.S. 12 000,00 € 13 775,70 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 3 443,22 € 81,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 314,09 € 0,00 € 12 438,84 € 1 695,00 € 14 133,84 €

TOTAL HONORAIRES 146 959,92 € 80 192,00 € 86 457,10 € 33 268,47 € 24 435,00 € 11 441,93 € 1 050,00 € 1 050,00 € 0,00 € 4 579,22 € 81,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 314,09 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 85 120,24 € 6 695,00 € 91 815,24 €
Travaux d'aménagement 687 532,00 € 645 964,66 € 0,00 € 538 113,68 € 37 055,20 € 70 795,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 645 964,66 € 645 964,66 €
Raccordements réseaux 34 715,06 € 0,00 € 34 315,06 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34 715,06 € 34 715,06 €
Provision pour actualisation et aléas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL TRAVAUX 985 332,60 € 687 532,00 € 680 679,72 € 0,00 € 572 428,74 € 37 455,20 € 70 795,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 680 679,72 € 0,00 € 680 679,72 €
Frais Divers 3 561,00 € 4 361,27 € 2 210,00 € 164,06 € 696,44 € 1 019,34 € 0,00 € 0,00 € 134,82 € 137,20 € 0,00 € -0,59 € 4 361,27 € 4 361,27 €

TOTAL FRAIS DIVERS 6 000,00 € 3 561,00 € 4 361,27 € 2 210,00 € 164,06 € 696,44 € 1 019,34 € 0,00 € 0,00 € 134,82 € 137,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -0,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 361,27 € 4 361,27 €
Impôts et taxes (Taxe foncière) 51 588,00 € 43 826,11 € 0,00 € 0,00 € 3 320,00 € 3 605,00 € 3 403,00 € 3 471,00 € 3 615,00 € 3 128,00 € 3 139,00 € 3 160,00 € 3 169,00 € 3 201,00 € 3 238,00 € 3 304,00 € 1 449,00 € 1 453,00 € 1 171,11 € 43 826,11 € 1 255,00 € 45 081,11 €
TVA sur marge 0,00 € 0,00 € 2 445,88 € 0,00 € 0,00 € 2 445,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 445,88 € 2 445,88 €

TOTAL IMPOTS ET TAXES 0,00 € 51 588,00 € 46 271,99 € 0,00 € 0,00 € 5 765,88 € 3 605,00 € 3 403,00 € 3 471,00 € 3 615,00 € 3 128,00 € 3 139,00 € 3 160,00 € 3 169,00 € 3 201,00 € 3 238,00 € 3 304,00 € 1 449,00 € 1 453,00 € 1 171,11 € 46 271,99 € 1 255,00 € 47 526,99 €
Frais financiers 93 757,00 € 90 237,10 € 0,00 € 12 091,74 € 22 888,68 € 4 476,25 € 2 321,88 € 4 766,68 € 3 624,98 € 6 126,57 € 6 380,15 € 6 664,85 € 6 918,07 € 7 235,02 € 6 742,23 € 90 237,10 € 1 352,35 € 91 589,45 €

TOTAL FRAIS FINANCIERS 0,00 € 93 757,00 € 90 237,10 € 0,00 € 12 091,74 € 22 888,68 € 4 476,25 € 2 321,88 € 4 766,68 € 3 624,98 € 6 126,57 € 6 380,15 € 6 664,85 € 6 918,07 € 7 235,02 € 6 742,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90 237,10 € 1 352,35 € 91 589,45 €
TOTAL AUTRES CHARGES 218 841,89 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DEPENSES 1 367 149,41 € 926 645,00 € 908 537,40 € 35 478,47 € 609 119,54 € 78 778,35 € 80 946,37 € 6 774,88 € 8 237,68 € 11 954,02 € 9 473,30 € 9 519,15 € 9 824,85 € 10 087,07 € 10 436,02 € 9 980,23 € 11 617,50 € 1 449,00 € 2 353,00 € 1 171,11 € 907 200,54 € 9 302,35 € 916 502,89 €

Ventes des lots viabilisés : 20 lots 9 lots 0 lots 0 lots 3 lots 0 lots 0 lots 2 lots 1 lots 0 lots 0 lots 0 lots 0 lots 3 lots 0 lots 0 lots 1 lots 9 lots 34589 lots
43 500m² x 10,22€  34 789 m² 7500 m² 5341 m² 194 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 18571 3183 34 789 34789

2 €/m² 5 € HT le m² 3 € HT le m² 3 € HT le m² 5 € m² 11,19 €
444 525,41 € 261 334,00 € 98 523,25 € 0,00 € 0,00 € 15 015,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 705,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48 558,25 € 0,00 € 0,00 € 7 645,00 € 98 523,25 € 98 523,25 €

Conseil Général 72 280 980,00 € 216 575,00 € 199 503,22 € 0,00 € 0,00 € 104 399,00 € 0,00 € 0,00 € 36 895,68 € 519,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57 689,23 € 199 503,22 € 199 503,22 €
Pays Vallée du Loir (CTU) 21 644,00 € 43 288,00 € 233 830,00 € 0,00 € 21 644,00 € 0,00 € 163 618,45 € 48 567,55 € 0,00 € 0,00 € 233 830,00 € 233 830,00 €
DDR (Dotation de Développement Rural) 240 000,00 € 50 000,00 € 174 779,00 € 0,00 € 60 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 84 779,00 € 0,00 € 174 779,00 € 174 779,00 €
Convention Développement Local (CDL) 0,00 € 0,00 € 31 584,00 € 0,00 € 0,00 € 15 792,00 € 0,00 € 15 792,00 € 0,00 € 0,00 € 31 584,00 € 31 584,00 €

TOTAL SUBVENTIONS 542 624,00 € 309 863,00 € 639 696,22 € 0,00 € 81 644,00 € 120 191,00 € 193 618,45 € 64 359,55 € 84 779,00 € 36 895,68 € 519,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57 689,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 639 696,22 € 639 696,22 €
PARTICIPATION COLLECTIVITE H.T. 380 000,00 € 355 448,00 € 166 415,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 120 000,00 € 54 380,57 € 174 380,57 €
Produits financiers 0,00 € 0,00 € 3 902,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 504,27 € 332,20 € 2 066,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 902,85 € 3 902,85 €

TOTAL RECETTES 1 367 149,41 € 926 645,00 € 908 537,40 € 0,00 € 81 644,00 € 135 206,00 € 195 122,72 € 64 691,75 € 86 845,38 € 63 600,68 € 1 119,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 126 247,48 € 20 000,00 € 20 000,00 € 27 645,00 € 862 122,32 € 54 380,57 € 916 502,89 €
Solde annuel -35 478,47 € -527 475,54 € 56 427,65 € 114 176,35 € 57 916,87 € 78 607,70 € 51 646,66 € -8 353,99 € -9 519,15 € -9 824,85 € -10 087,07 € 9 563,98 € 10 019,77 € 114 629,98 € 18 551,00 € 17 647,00 € 26 473,89 € 45 078,22 €
Solde cumulé -35 478,47 € -562 954,01 € -506 526,36 € -392 350,01 € -334 433,14 € -255 825,44 € -204 178,78 € -212 532,77 € -222 051,92 € -231 876,77 € -241 963,84 € -232 399,86 € -222 380,09 € -107 750,11 € -89 199,11 € -71 552,11 € -45 078,22 € 0,00 €
Financement
Encaissement 500 000,00 € 500 000,00 € 0,00 € 500 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500 000,00 €
Décaissement 500 000,00 € 500 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500 000,00 € 500 000,00 €
Trésorerie
Solde annuel -35 478,47 € -27 475,54 € 56 427,65 € 114 176,35 € 57 916,87 € 78 607,70 € -448 353,34 € -8 353,99 € -9 519,15 € -9 824,85 € -10 087,07 € 9 563,98 € 10 019,77 € 114 629,98 € 18 551,00 € 17 647,00 € 26 473,89 € 45 078,22 €
Solde cumulé -35 478,47 € -62 954,01 € -6 526,36 € 107 649,99 € 165 566,86 € 244 174,56 € -204 178,78 € -212 532,77 € -222 051,92 € -231 876,77 € -241 963,84 € -232 399,86 € -222 380,09 € -107 750,11 € -89 199,11 € -71 552,11 € -45 078,22 € 0,00 €

perte frais financier 2019

CRACL au 31/12/2022

Bilan prévisionnel 
joint en annexe de 

la convention

TOTAL Réalisé en 
fin d'opération

CRACL réalisé par SECOS (CH) Le 6 septembre 2022

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200070373-20231214-23_ccllb_0222-DE
en date du 19/12/2023 ; REFERENCE ACTE : 23_ccllb_0222


